支援車Ⅰ型(拡幅車)・消防庁全国配備車両　47台

・ベース車
日野　プロフィア

・寸法
全長11,000x全幅2,490x全高3,590mm

・特徴
緊急消防援助隊が使用する支援車として、消防庁から全国配備されました。

車両総重量20,000kg以下でありながら最大積載量4,500kg以上、最大安定傾斜角度35°以上を達成するため、当社の低重心かつ軽量なボディ製造技術が生かされています。

● 詳細

居住スペースには、冷暖房装置、ガス給湯器、テレビ、電子レンジ、冷蔵庫のほか、乗車シート兼用ベッド、トイレ・シャワールームや500ℓ給水、排水タンクの他、発電機2基を備えた自己完結型の車両です。
荷物室には、資機材を入れたカーゴコンテナ6基をリヤゲートを使って積み降ろしができ、補助シートを展開すると16名分の乗車シートになります。折畳ベッドを展開すると仮眠スペーとしても活用でき、隊員の惨事ストレスの軽減にも役立ちます。

拡幅は右側が1．5m拡幅します。操作は、リモコン操作以外にタッチパネル操作によって行うことができ、部外者が勝手に操作出来ないよう暗証番号を入力するセキュリティシステムを備えています。
万一故障した場合でも、手動でも拡幅展開・収納操作が可能です。

キャブチルトが出来るので、エンジンメンテナンスなどの整備性にも優れています。また、居室側からも運転席に移動できる当社独自の「キャブチルト・ウォークスルー」構造を採用しています。

拡幅部はジャッキを必要としない構造になっています。そのため水平な場所であれば拡幅が可能で、面倒な作業が一切ありません。
拡幅部の床は、展開しても収納しても同じ高さになり段差が無い「昇降床システム」を採用しています。

最大安定傾斜角度　36．2°（基準値　35°）を達成しました。車両重量配分の工夫と、低重心、ボディ軽量化製造技術によるものです。

● 配備車両一覧

総務省消防庁 支援車Ⅰ型(拡幅)

平成22年4月5日 事業開始(落札)

出荷・登録・記録

平成22年 10月 7日 1号車 沖縄県 出荷[事業開始から6ヶ月後]
10月 22日 2号車 北海道 出荷
10月 29日 3号車 鹿児島県 出荷
11月 5日 4号車 宮崎県 出荷
11月 6日 5号車 大分県 出荷
11月 11日 6号車 熊本県 出荷
11月 18日 7号車 佐賀県 出荷
11月 24日 8号車 山口県 出荷
11月 30日 9号車 高知県 出荷
12月 3日 10号車 愛媛県 出荷
12月 4日 11号車 香川県 出荷
12月 9日 12号車 徳島県 出荷
12月 13日 13号車 福岡県 出荷
12月 17日 14号車 広島県 出荷
12月 20日 15号車 岡山県 出荷
12月 24日 16号車 島根県 出荷
12月 27日 17号車 鳥取県 出荷
平成23年 1月 4日 18号車 和歌山県 出荷
1月 6日 19号車 奈良県 出荷
1月 10日 20号車 兵庫県 出荷
1月 12日 21号車 大阪府 出荷

平成23年 1月 14日 22号車 京都府 出荷
1月 18日 23号車 滋賀県 出荷
1月 20日 24号車 三重県 出荷
1月 24日 25号車 愛知県 出荷
1月 31日 26号車 静岡県 出荷
2月 1日 27号車 岐阜県 出荷
2月 4日 28号車 福井県 出荷
2月 7日 29号車 石川県 出荷
2月 9日 30号車 富山県 出荷
2月 14日 31号車 長野県 出荷
2月 15日 32号車 山梨県 出荷
2月 16日 33号車 新潟県 出荷
2月 21日 34号車 神奈川県 出荷
2月 22日 35号車 東京都 出荷
2月 24日 36号車 埼玉県 出荷
2月 28日 37号車 千葉県 出荷
2月 28日 38号車 群馬県 出荷
3月 1日 39号車 栃木県 出荷
3月 3日 40号車 茨城県 出荷
3月 7日 41号車 長崎県 出荷

3月 8日 42号車 青森県 出荷 3月11日震災当日の午前中に登録
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部に配備

3月 10日 43号車 岩手県 出荷 3月11日震災当日の午前中に登録
大船渡地区消防組合消防本部に配備

3月11日午後2時46分 東日本大震災 発生！！

3月 12日 44号車 秋田県 震災前日に完成し屋外で12日の出荷待ちするも、陸送不能で14日に出荷

3月 14日 45号車 宮城県 受入側体制整わず3日遅れの17日に出荷するも、登録事務所被災の為
23日登録 塩釜地区消防事務組合消防本部に配備

3月 15日 46号車 山形県 3月15日予定通り出荷 翌16日登録 山形市消防本部に配備

3月 17日 47号車 福島県 3月16日繰上げ出荷 翌17日登録 福島市消防本部に配備

長い揺れの合間合間を見て仕掛りの3台を搬出し、11日から屋外作業開始。

平成22年10月7日 1号車出荷から5ヶ月後に47台全数を出荷しました。

東日本大震災では逸早く北海道、沖縄からも緊急消防援助隊が駆け付け
一時は47都道府県すべての緊急消防援助隊の皆様がこの支援車を基地に
被災地の災害活動で大活躍されました。

SS01-沖縄
平成22年10月7日出荷

SS02-北海道
平成22年10月21日出荷

SS03-鹿児島
平成22年10月29日出荷

SS04-宮崎
平成22年11月5日出荷

SS05-大分
平成22年11月8日出荷

SS06-熊本
平成22年11月11日出荷

SS07-佐賀
平成22年11月18日出荷

SS08-山口
平成22年11月24日出荷

SS09-高知
平成22年11月30日出荷

SS10-愛媛
平成22年12月3日出荷

SS11-香川
平成22年12月6日出荷

SS12-徳島
平成22年12月9日出荷

SS13-福岡
平成22年12月13日出荷

SS14-広島
平成22年12月17日出荷

SS15-岡山
平成22年12月20日出荷

SS16-島根
平成22年12月24日出荷

SS17-鳥取
平成22年12月27日出荷

SS18-和歌山
平成23年1月4日出荷

SS19-奈良
平成23年1月6日出荷

SS20-兵庫
平成23年1月10日出荷

SS21-大阪
平成23年1月12日出荷

SS22-京都
平成23年1月14日出荷

SS23-滋賀
平成23年1月18日出荷

SS24-三重
平成23年1月20日出荷

SS25-愛知
平成23年1月24日出荷

SS26-静岡
平成23年1月31日出荷

SS27-岐阜
平成23年2月1日出荷

SS28-福井
平成23年2月4日出荷

SS29-石川
平成23年2月7日出荷

SS30-富山
平成23年2月9日出荷

SS31-長野
平成23年2月14日出荷

SS32-山梨
平成23年2月15日出荷

SS33-新潟
平成23年2月16日出荷

SS34-神奈川
平成23年2月21日出荷

SS35-東京
平成23年2月22日出荷

SS36-埼玉
平成23年2月24日出荷

SS37-千葉
平成23年2月28日出荷

SS38-群馬
平成23年2月28日出荷

SS39-栃木
平成23年3月1日出荷

SS40-茨城
平成23年3月3日出荷

SS41-長崎
平成23年3月5日出荷

SS42-青森
平成23年3月8日出荷

SS43-岩手
平成23年3月10日出荷

SS44-秋田
平成23年3月14日出荷

SS45-宮城
平成23年3月17日出荷

SS46-山形
平成23年3月15日出荷

SS47-福島
平成23年3月16日出荷

● 製作風景

支援車Ⅰ型(拡幅)製作風景